



МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ТУНЫКТЫШ ДА ШАНЧЕ
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

П Р И К А З

от «22» сентября 2023, № 1215

г. Йошкар-Ола

О реализации отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа» в 2024 году

В целях реализации распоряжений Правительства Республики Марий Эл от 20 октября 2020 г. № 480-р «О реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» и от 20 октября 2020 г. № 479-р «О реализации мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году, с учетом писем Министерства просвещения Российской Федерации от 30 ноября 2023 г. № ТВ-2356/02 «О направлении методических рекомендаций» и от 30 ноября 2023 г. № ТВ-2357/02 «О направлении методических рекомендаций» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые:

комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году;

комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию на территории Республики Марий Эл детских технопарков «Кванториум» в 2024 году.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Л.Ревуцкая

029829 *

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и науки
Республики Марий Эл
от 22 декабря 2023 г. № 1245

КОМПЛЕКС МЕР

(«дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году

1	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждены: комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - центр «Точка роста»); должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»; показатели деятельности центров «Точка роста»; типовое Положение о деятельности центров «Точка роста»; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых	региональный координатор	приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл (далее - Минобрнауки Республики Марий Эл)	30 ноября 2023 г.

1	2	3	4	5
	создаются центры «Точка роста»			
2.	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	региональный координатор, федеральный оператор	письмо Минобрнауки Республики Марий Эл, письмо федерального оператора, приказ Минобрнауки Республики Марий Эл	согласно отдельному графику
3.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста»	региональный координатор	письмо Минобрнауки Республики Марий Эл, письмо федерального оператора, приказ Минобрнауки Республики Марий Эл	до 1 февраля 2024 г.
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	региональный координатор	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	15 февраля 2024 г.
5.	Информационная справка об образовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста»	региональный координатор	по форме, рекомендованной федеральным оператором	не позднее 1 мая 2024 г.
6.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров «Точка роста»	региональный координатор	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России) или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 г.

1	2	3	4	5
7.	Проведен фотомониторинг по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	региональный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 г.
8.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе центров «Точка роста»	региональный координатор	приказ Минпросвещения Республики Марий Эл	не позднее 25 августа 2024 г.
9.	Начало работы центров «Точка роста»	региональный координатор	информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о центрах «Точка роста» на сайтах общеобразовательных учреждений	не позднее 15 сентября 2024 г.
10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	региональный координатор	отчет	не позднее 1 октября 2024 г., далее ежеквартально в сроки, определяемые федеральным оператором
11.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста»	региональный координатор, федеральный оператор	справка по форме федерального оператора	не позднее 1 декабря 2024 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и науки
Республики Марий Эл
от 22 декабря 2023 г. № 1275

КОМПЛЕКС МЕР

**(«дорожная карта») по созданию и функционированию на территории Республики Марий Эл
детских технопарков «Кванториум» в 2024 году**

	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждены: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» (далее - Школьный Кванториум); комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Школьных Кванториумов; реестр образовательных организаций, на базе которых создаются Школьные Кванториумы; перечень показателей и индикаторов деятельности Школьного Кванториума; типовое положение о деятельности Школьного Кванториума	региональный координатор	приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл (далее - Минобрнауки Республики Марий Эл)	30 ноября 2023 г.
2.	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Школьного Кванториума	региональный координатор, федеральный	письмо Минобрнауки Республики Марий Эл, письмо федерального	согласно графику, направляемому

1	2	3	4	5
		оператор	оператора, приказ Минобрнауки Республики Марий Эл	федеральным оператором
3.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Школьного Кванториума	региональный координатор	письмо Минобрнауки Республики Марий Эл, письмо федерального оператора, приказ Минобрнауки Республики Марий Эл	до 1 февраля 2024 г.
4.	Обеспечено наличие в образовательных организациях, на базе которых создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания	региональный координатор	письмо Минобрнауки Республики Марий Эл	1 марта 2024 г.
5.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Школьного Кванториума	региональный координатор	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	Не позднее 15 февраля 2024 г.
6.	Информационная справка об образовательных организациях, на базе которых создается Школьный Кванториум	региональный координатор	по форме, рекомендованной федеральным оператором	не позднее 1 мая 2024 г.
7.	Утверждены планы мероприятий Школьных Кванториумов на учебный год	региональный координатор	приказы образовательных организаций, на базе которых созданы Школьные Кванториумы	не позднее 25 августа 2024 г.
8.	Получено, установлено и налажено оборудование, приобретаемое для оснащения Школьного Кванториума	региональный координатор	по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения	не позднее 25 августа 2024 г.

1	2	3	4	5
			России) или федеральным оператором	
9.	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Школьного Кванториума в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	региональный координатор	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 г.
10.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Школьных Кванториумов	региональный координатор	приказ Минобрнауки Республики Марий Эл	не позднее 25 августа 2024 г.
11.	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра)	региональный координатор, федеральный оператор	справка по форме федерального оператора	не позднее 1 декабря 2024 г.
12.	Начало работы Школьного Кванториума	региональный координатор	по форме, рекомендованной федеральным оператором	не позднее 15 сентября 2024 г.
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов	региональный координатор	отчет	не позднее 1 октября 2024 г., далее ежеквартально в сроки, определяемые федеральным оператором